































Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию

"Жилая застройка северо-западнее Кардиологического центра в Советском районе"

VI этап строительства - жилой дом № 1

(наименование проекта строительства)

Дата внесения изменений	Куда вносится изменение	Краткое описание изменения	Ответственный за внесение изменения	Подпись
07.02.2008.	п.2.4.	Уточнение ТЭП	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.02.2008.	п.2.5.	Уточнение ТЭП	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.02.2008.	п.2.8.	Уточнение ТЭП	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.02.2008.	п.2.12.	Уточнение данных по экспликациям помещений	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.04.2008.	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	
05.05.2008.	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	
05.08.2008.	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
05.08.2008.	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	
13.08.2008	п. 1.5	Изменение % акций учредителей от общего количества акций ОАО "ВЗ ЖБИ №1"	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
05.11.2008	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	
11.11.2008	п. 2.1.	Изменение наименования проекта строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
11.11.2008	п. 2.3.	Изменение этапа реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
11.11.2008	п. 2.5.	Изменение разрешения на строительство	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
20.11.2008.	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	

31.03.2009	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	
31.03.2009	п. 2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
31.03.2009	п.2.8.	Уточнение ТЭП	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
31.03.2009	п. 2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
05.05.2009	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	
14.07.2009	п. 2.5.	Изменение разрешения на строительство	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.08.2009	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	
18.08.2009	п.1.5.	Изменение % акций учредителей от общего количества акций ОАО ВЗ ЖБИ № 1"	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
06.11.2009	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
06.11.2009	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	
06.11.2009	п.2.8	Уточнение технико-экономических показателей (ТЭП)	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
24.12.2009	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.02.2010	п.1.7.	Дополнение к виду лицензируемой деятельности застройщика	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
31.03.2010	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	
12.05.2010	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	
18.06.2010	п.1.7.	Дополнение к виду лицензируемой деятельности застройщика	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
04.08.2010	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Л.Л. Дерябина	