

Открытое акционерное общество "Волгоградский завод железобетонных изделий № 1"  
(наименование застройщика)

Изменение № 35 в проектную декларацию

"Жилая застройка северо-западнее Кардиологического центра в Советском районе"

VI этап строительства - жилой дом № 1

(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменения 09.01.2013

Номер пункта в который вносится изменение 1.6.,2.3.,2.13.

Причина внесения изменения

п.1.6. - дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства

п.2.3. -изменение срока реализации проекта

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

**1.6. Перечень реализованных застройщиком проектов строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости за три года, предшествовавших дате опубликования настоящей декларации**

"Застройка квартала 37602 в микрорайоне 131 Дзержинского района г. Волгограда. Жилой дом № 2",  
почтовый адрес: г.Волгоград, ул.им. И.В.Морозова, 9, планируемый срок ввода в эксплуатацию  
III кв.2010г., введен в эксплуатацию 28.12.2012.

**2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации**

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
VI	жилой дом №1	IV кв.2007г.	01.04.2015г.

**2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

01.04.2015г.

Руководитель застройщика

М.П.

 / С.В. Митин /

















Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию




**"Жилая застройка северо-западнее Кардиологического центра в Советском районе"**












**VI этап строительства - жилой дом № 1**

( наименование проекта строительства)

Дата внесения изменений	Куда вносится изменение	Краткое описание изменения	Ответственный за внесение изменения	Подпись
07.02.2008.	п.2.4.	Уточнение ТЭП	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.02.2008.	п.2.5.	Уточнение ТЭП	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.02.2008.	п.2.8.	Уточнение ТЭП	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.02.2008.	п.2.12.	Уточнение данных по экспликациям помещений	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.04.2008.	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
05.05.2008.	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
05.08.2008.	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
05.08.2008.	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
13.08.2008	п. 1.5	Изменение % акций учредителей от общего количества акций ОАО "ВЗ ЖБИ №1"	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
05.11.2008	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
11.11.2008	п. 2.1.	Изменение наименования проекта строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
11.11.2008	п. 2.3.	Изменение этапа реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
11.11.2008	п. 2.5.	Изменение разрешения на строительство	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
20.11.2008.	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	

31.03.2009	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
31.03.2009	п. 2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
31.03.2009	п.2.8.	Уточнение ТЭП	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
31.03.2009	п. 2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
05.05.2009	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
14.07.2009	п. 2.5.	Изменение разрешения на строительство	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.08.2009	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
18.08.2009	п.1.5.	Изменение % акций учредителей от общего количества акций ОАО "ВЗ ЖБИ № 1"	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
06.11.2009	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
06.11.2009	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
06.11.2009	п.2.8	Уточнение технико-экономических показателей (ТЭП)	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
24.12.2009	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.02.2010	п.1.7.	Дополнение к виду лицензируемой деятельности застройщика	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
31.03.2010	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
12.05.2010	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
18.06.2010	п.1.7.	Дополнение к виду лицензируемой деятельности застройщика	Директор УКСиП В.А. Чуканов	

04.08.2010	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
04.08.2010	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
04.08.2010	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
16.09.2010	п.2.6.	Внесение данных о кадастровом номере земельного участка	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
08.11.2010	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
15.02.2011	п. 2.6.	Изменение договора аренды в части продление срока аренды земельного участка	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
04.04.2011	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
04.04.2011	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
22.04.2011	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
22.04.2011	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
05.05.2011	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
30.06.2011	п.1.7.	Дополнение к виду лицензируемой деятельности застройщика	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.08.2011	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
10.11.2011	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
10.11.2011	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
10.11.2011	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	

10.11.2011	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.03.2012	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.03.2012	п. 2.5.	Изменение разрешения на строительство	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
07.03.2012	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.04.2012	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
27.04.2012	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
30.07.2012	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
07.11.2012	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика С.В. Митин	
09.01.2013	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
09.01.2013	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
09.01.2013	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор УКСиП В.А. Чуканов	

Руководитель застройщика



/ С.В. Митин /

М.П.

